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Estructura del marco lógico 
 

Jerarquía de objetivos 

Estrategia de intervención  
Indicadores clave  

Fuentes de datos /  
Medios de verificación  

 

Impacto (Objetivo global)  Indicadores de impacto    

 

 

  

Outcomes (efectos/resultados) Outcome indicators   
Factores externos 

(Supuestos y riesgos)  

Outcome 1    

Outcome 2    

Outcome 3    

Outputs (productos) por outcome 
(efectos/resultados) y costos  

Output indicators    

Para outcome 1: 

Output 1.1     

Output 1.2     

Para outcome 2: 

Output 2.1     

Output 2.2     

Para outcome 3: 

Output 3.1     

Output 3.2     

Actividades (por output)  Inputs    

Lista de actividades por output 1: 

Actividad 1.1.1. 

   

Lista de actividades por output 2: 

Actividad 2.1.1. 

   

Lista de actividades por output 3:    
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Actividad 3.1.1. 
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El marco lógico en pocas palabras 
 

Estrategia de intervención:  

Indicadores clave 

(incl. valores objetivos y 
líneas base) 

Fuentes y medios de verificación 
Supuestos y riesgos 
(Factores externos) 

Definición: 
La estrategia de intervención define la 
jerarquía de objetivos y sigue la lógica 
de la cadena de resultados. 
 
Consejos:  
Muchos proyectos apoyados por la 
COSUDE constan de varias fases.  
Los marcos lógicos para los proyectos 
apoyados por la COSUDE suelen ser para 
una fase del proyecto. 
Si bien durante todo el proyecto el objetivo 
superior no debería cambiar, la definición 
del/de los objetivo(s) puede evolucionar a 
lo largo las distintas fases. 
En las siguientes explicaciones,  el término 
“proyecto” se refiere a la “fase del 
proyecto”. 
 
 

Definición: 
Aspectos que se pueden 
medir o al menos describir 
con precisión desde el 
punto de vista cuantitativo y 
cualitativo y que muestran 
los cambios en la situación. 
 
Consejos: 
 Los indicadores muestran si 

se han logrado los 
resultados esperados en 
cada uno de los niveles 
(impacto, outcome, output). 

 Los indicadores incluyen 
objetivos y requieren 
líneas de base. 

 Los indicadores tienen una 
duración determinada. 

 El logro de resultados con 
respecto a la igualdad de 
género requiere indicadores 
sensibles al género 
desglosados por sexos, 
objetivos y líneas base 

 La necesidad de desglosar 
los indicadores y las líneas 
base en función de otros 
criterios (tales como la 
edad, el estatus social y 
económico, etc.) depende 
de los objetivos y su 
diferenciación. 

Definición: 
Las fuentes se refieren a 
información/datos relevantes sobre los 
resultados y a los documentos donde 
se encuentra esta información. 
Los medios de verificación se refieren a 
los métodos destinados a recopilar 
datos/información. 
 
Consejos:  
La calidad de información sobre el logro de 
resultados y su disponibilidad oportuna 
constituyen criterios importantes a la hora 
de definir los indicadores. 
Cuando se dispone de varios indicadores 
para el mismo nivel de resultados, se 
deben atribuir claramente las fuentes y los 
medios de verificación a cada uno de los 
indicadores.  

Definición: 
Los supuestos y los riesgos son 
las condiciones que podrían 
afectar el progreso del proyecto, 
pero que no dependen 
directamente de la gestión del 
proyecto. 
Un supuesto es la afirmación 
positiva  de que se cumpla una 
condición necesaria para que se 
puedan conseguir los objetivos del 
proyecto.  
Un riesgo es la afirmación negativa 
de que se dé una condición que 
impida conseguir los objetivos del 
proyecto. 
 
Consejos: 
La información sobre los riesgos y su 
gestión forma parte del documento de 
proyecto y de la solicitud de crédito. 
La evaluación de los riesgos del 
proyecto debería incluirse en el 
marco lógico. 

Impacto   Indicadores de impacto   
Impacto: Fuentes y medios de 
verificación  
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Definición: 
Mejoras en la situación a largo plazo 
desde el punto de vista social, 
económico o de la obtención de otros 
beneficios que responden a las 
necesidades de desarrollo identificadas 
en la población meta. 
 
Alcance de la gestión del proyecto: 
El logro del objetivo de desarrollo queda 
fuera del alcance directo del proyecto y 
depende de los supuestos formulados a 
nivel de los outcomes. Sin embargo, los 
outcomes del proyecto/programa deberían 
hacer una contribución relevante a su 
consecución. 

Consejo: 
Los indicadores de impacto se 
utilizan básicamente durante 
las evaluaciones. 

Consejos:  
A nivel del impacto, las fuentes y los 
medios de verificación suelen estar fuera 
del alcance de la gestión del proyecto. La 
información depende de documentos 
ajenos (p.ej. informes de ministerios, leyes, 
estadísticas nacionales, etc.), se basa en 
sistemas nacionales de monitoreo o 
procede de evaluaciones conjuntas. 
 

 

Outcomes (Objetivos del proyecto)  
 

Outcome indicators   
  

Medios de verificación de los outcomes  Supuestos y riesgos a nivel de los 
outcomes 

Definición: 
Efectos a corto y mediano plazo 
(=cambios cuantitativos y cualitativos) 
que se esperan obtener de los outputs 
del proyecto: 
p.ej. mejor acceso a la infraestructura y 
los servicios / aumento de la calidad de 
la infraestructura y los servicios / 
mejores políticas / sistemas más 
eficaces / mayores conocimientos, 
cambio de actitudes y comportamientos 
de los principales actores involucrados 
y de los beneficiarios, etc. 
 
Alcance de la gestión del proyecto: 
El logro de los outcomes depende 
principalmente de los outputs del proyecto, 
pero también está sujeto a factores que 
están fuera del control de la gestión del 
proyecto. El monitoreo de los outcomes es 
parte de la gestión del proyecto. 
 

Definición: 
Condiciones hacia el final 
del proyecto que indican 
que el objetivo se ha 
conseguido y los beneficios 
son sostenibles.  
 
Consejos: 
Limite el número de outcome 
indicators: utilice cuantos 
menos posible, solo los que 
sean necesarios para evaluar 
los cambios deseados. 
 
Los outcome indicators se 
utilizan para el monitoreo, las 
revisiones y las evaluaciones 
del proyecto. 

 Consejos: 
Para asegurar una lógica vertical 
adecuada es esencial que los  
supuestos se atribuyan al nivel 
pertinente de intervención. En este 
recuadro, se deben especificar los 
supuestos a nivel de los outcomes 
que son relevantes para lograr el 
impacto deseado (objetivo de 
desarrollo). 
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Consejos: 
El número de outcomes debe limitarse a 2-
3 outcomes, (en casos excepcionales 
máx. 5) 
 
Los marcos lógicos de la COSUDE deben 
incluir los outcomes que indiquen los 
cambios producidos en la población 
(efectos sobre el nivel de pobreza de los 
beneficiarios), así como los outcomes que 
hagan referencia a cambios institucionales.  

Outputs: productos tangibles del proyecto 
por efecto y costos  

Output indicators 

 
Medios de verificación de los outputs Supuestos y riesgos a nivel de los 

outputs 

Definición: 
Productos y servicios creados o 
competencias y capacidades 
directamente desarrolladas mediante las 
actividades del proyecto. 
 
Alcance de la gestión del proyecto: 
Los outputs están bajo el control / la 
responsabilidad de la gestión del proyecto. 
 

Definición: 
Miden la cantidad y la 
calidad de los productos. 
 
Consejo: 
Los outputs indicators se 
utilizan durante el monitoreo y 
la revisión. 

 Consejo: 
Formule supuestos a nivel de los 
outputs que sean relevantes para 
conseguir los objetivos del proyecto. 

Costos:  
En el marco lógico, se deberá indicar el 
total de los costos de los outputs por 
outcome. Los costos se basan en el 
presupuesto detallado incluido en la 
solicitud de crédito. En el caso de los 
proyectos multilaterales, el marco lógico 
que figura como anexo a la solicitud de 
crédito incluye, en la medida de lo posible, 
información sobre la contribución de la 
COSUDE al total de los costos (tanto la 
cantidad como el porcentaje). Para más 
información, véanse las líneas directrices 
para la elaboración de presupuestos 
orientados a los resultados (líneas 
directrices en curso de elaboración). 
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Principales actividades (por output)   Inputs (Medios, recursos)  
Supuestos y riesgos a nivel de los 
inputs 

Definición: 
Tareas específicas que se llevan a cabo 
utilizando ciertos recursos y métodos a 
fin de conseguir los outputs deseados. 
Alcance de la gestión del proyecto: 
Las aptitudes profesionales, la 
disponibilidad de suficientes recursos 
financieros y la capacidad de asimilación 
de las contrapartes locales, así como de 
los grupos destinatarios y de los 
beneficiarios, constituyen factores críticos 
para las actividades. 
 
Consejos: 
El marco lógico no debería incluir una 
extensa lista de las actividades del 
proyecto, sino que debería centrarse en lo 
que el proyecto debe producir sin 
especificar el cómo. Las actividades claves 
muestran el vínculo existente con los 
outputs. La lista completa de las 
actividades debe figurar en el texto 
principal del documento de proyecto. 

 

Definición: 
Los medios son los inputs tangibles e intangibles (personal, equipo) y 
los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actividades 
planificadas y gestionar el proyecto. 
 
Consejo: 
Los inputs no están requeridos en el marco lógico, pero si estimado 
necesario se les puede incluir. Los inputs se especifican en el documento 
de proyecto y en el presupuesto correspondiente. 
 
 

Consejo: 
Formule los supuestos a nivel de las 
actividades/inputs que son 
importantes para conseguir los 
outputs del proyecto. 

 


